

**LXVII REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO Nº 3 “REGLAMENTOS
TÉCNICOS Y EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD COMISIÓN DE
JUGUETES”**

Montevideo, 26 al 29 de noviembre de 2018

ACTA Nº 04/18

AGREGADO IV

GRADO DE AVANCE

	Acta 01/18	Acta 02/18	Acta 03/18	Acta 04/18	Acta 01/19	Acta 02/19	Acta 03/19	Acta 04/19
Revisión de la Resolución GMC23/04 “RTM Seguridad en Juguetes”	-----	-----	3	3				

Referencia:

Grado 1: Armonización no iniciada.

Grado 2: Disponibilidad de texto base y avances sobre el mismo, ejecución en pasos 1 y 2.

Grado 3: Análisis de los puntos conflictivos, ejecución en los pasos 3 a 5.

Grado 4: Análisis final del proyecto y compatibilización de las versiones en español y portugués.

Grado 5: Elevación del proyecto armonizado a los Coordinadores Nacionales para su consideración y la realización de las consultas internas previstas en la Resolución 56/02, si correspondiese.