



**ECONORMAS MERCOSUR/COMITÉ DE DIRECCIÓN/ACTA Nº 02/13  
XVII REUNIÓN DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL PROGRAMA ECONORMAS MERCOSUR**

Se realizó en la Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay en las instalaciones del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), los días 30 y 31 de Mayo de 2013, bajo la Presidencia Pro Tempore de Uruguay, la XVII Reunión del Comité de Dirección del Programa Econormas MERCOSUR, con la presencia de los Coordinadores Nacionales/Alternos y Coordinadores Técnico Administrativos del Subgrupo de Trabajo Nº 3 de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, la Directora, la Contable, la Asistente de Dirección y la Asistente Administrativa del Programa. Se contó con la presencia del Representante de la Delegación Europea en Uruguay y Paraguay, Robert Steinlechner en carácter de observador.

La Lista de Participantes consta en el **Anexo I**.

La Agenda de la reunión consta en el **Anexo II**

Se trataron los temas en Agenda:

- a) **Análisis de los avances del proyecto para la Línea de Acción 4, evaluación de resultados, acuerdo y planificación de acciones para garantizar la ejecución de todas las actividades previstas en el PP2 para el año 2013 y en el marco de los contratos en ejecución.**

- **ECONORMAS 021/2012/ Apoyo Elaboración Normativa MERCOSUR y ECONORMAS 032/2012/ Apoyo Fortalecimiento Sistemas Evaluación Conformidad del MERCOSUR. Presentación de avances por parte de Nigel Croft de TCA Global.**

Se recibió la visita de Nigel Croft, Matthew Spurr y Leopoldo Colombo de TCA Global.

Con relación al Contrato 21, se dio por alcanzado el Resultado 2 con la finalización de los cursos solicitados. Se destacó la calidad de los mismos y la asistencia de los representantes oficiales de todas las partes interesadas. Resta por definir, en el cronograma actual, el o los productos que serán utilizados como estudio de casos para el diseño de una propuesta de proceso de normalización y reglamentación. Se acordó que no se requiere que se trabaje con ningún producto en particular, sino que se identifiquen aquellos que permitan el mejor análisis y determinación de puntos críticos y alternativas propuestas en el proceso. TCA hará una propuesta fundamentada de productos en un número no mayor a 4 que deberá ser aprobada por los Coordinadores Nacionales. Se acuerda que no se realice la encuesta con las partes interesadas en esta instancia y que se trabaje sobre la base de la información disponible resultante del relevamiento normativo y reglamentario y análisis realizados por AENOR en el marco del contrato ECONORMAS 010/2011 y el intercambio con las Coordinaciones Nacionales.

Con relación al contrato 32, se da por aprobado el documento de Metodología remitido el 29 de abril de 2013, que contempla las observaciones recibidas, con la indicación, acordada por los Coordinadores



Más Integración económica y desarrollo sostenible

Nacionales, que el punto 5 del mismo se desarrolle en acuerdo a lo indicado por la Coordinación Nacional de cada país en el momento de su ejecución.

- **EuropeAid 132975-ECONORMAS 016/2012 Proveedores CEDI y ALAVA. Informe de AINIA (ECONORMAS/005/2011/Asistencia Técnica Internacional. Estado de situación a la fecha. Necesidades para efectivo cumplimiento de los contratos.**

Se evaluó el estado de situación de los contratos. Se aclararon aspectos relacionados con las características particulares en cada país relativas a la exoneración impositiva. En Argentina, el LAMYEN obtendrá la exoneración a través del programa ROECYT. En Brasil, los 3 Laboratorios cuentan con la autorización del CNPq vigente. En Paraguay, la exoneración se gestiona en el momento de la llegada a Aduanas y ya se dispone de todos los documentos requeridos (factura proforma, carta de donación). En Uruguay se acaba de formalizar la factura proforma y se iniciará el trámite ante el Ministerio de Economía.

Se toma conocimiento de la necesidad de contar con la comunicación por parte de los proveedores de la fecha prevista de embarque y llegada de los equipos, así como de la designación de los responsables técnicos de la instalación por parte de las empresas. Se destaca la importancia de coordinar la entrega, de modo que no se reciba ningún ítem en el laboratorio ni se abra ninguna caja en ausencia de personal responsable del proveedor.

- **EuropeAid 132989- ECONORMAS 015/2012 Proveedor EURECNA**

Resta por aprobar el informe preliminar. Se acuerda enviar respuesta la semana del 3 de junio. Se recuerda por parte de la Entidad de Gestión que, a los efectos de ser tenidas en cuenta para los pagos, las aprobaciones correspondientes a entregables de contratos relacionados con los laboratorios beneficiarios, deben ser realizadas por los Coordinadores Nacionales, sin perjuicio que se consulte a los laboratorios para ello.

Se solicitará a EURECNA las propuestas de expertos para temas específicos. Asimismo se solicitará que los materiales de los cursos y los requisitos para el dictado de las capacitaciones se entreguen con mayor antelación. La Delegación de Paraguay informa que se está desarrollando al momento la capacitación en Asunción.

- **Pasantías en Laboratorios Europeos.**

Se han realizado o están por concretarse las pasantías correspondientes a Argentina, Brasil y Uruguay. Restan por definirse las correspondientes a los 3 laboratorios de Paraguay que deberán contar con la evaluación y aprobación de la Coordinación Nacional.



Más Integración económica y desarrollo sostenible

A los efectos de dar visibilidad a estas acciones la Delegación de Brasil propuso que Grupo Pértiga prepare un cuestionario (tipo entrevista) para los técnicos que hayan viajado y que se pueda publicar en la web. Se solicita asimismo un informe reducido para su publicación que deberá contar con la aprobación de la institución receptora en caso de publicarse fotos o información del centro que pueda ser confidencial. La Entidad de Gestión solicitó que los informes internos sean lo suficientemente detallados y completos como para dar cuenta fehaciente del correcto uso de los recursos además del cumplimiento del objetivo.

- **ECONORMAS/033/1012 Acreditación de ensayos**

Los contratos están iniciados y su ejecución depende de la solicitud por parte de los laboratorios de la acreditación correspondiente. La Entidad de Gestión remitirá a las Coordinaciones Nacionales los contratos y solicita especialmente a los Coordinadores Nacionales que supervisen esta actividad para evitar incumplimientos contractuales por parte de los laboratorios y/o los organismos de acreditación en tanto estos contratos (ECONORMAS 033/2012) tienen requisitos adicionales a los procedimientos habituales. De no cumplirse con los contratos, los gastos no serán elegibles y deberán ser abonados por los laboratorios.

En caso de Brasil se ha acordado que la Coordinación Nacional promoverá la solicitud de acreditación por parte de los laboratorios beneficiarios y se estudiará la asignación de recursos a tal fin en el PP3.

- **Informe Financiero PP1 e informe intermedio PP2.**

La Entidad de Gestión solicitó a las Delegaciones que aporten información relevante en cuanto a actividades complementarias realizadas en los países para el alcance de los objetivos del proyecto. Esto permitirá que el informe intermedio del PP2 cuente con información más completa y trascienda la mera rendición de gastos. Con relación al Informe financiero del PP1 se recibió la aprobación formal de la Delegación. El resumen del avance y de seguimiento presupuestal consta en los Anexos III y IV.

- **Publicación de resultados de los contratos (AENOR y otros). Visibilidad**

Se acordó que se estudiará para cada contrato los informes que serán publicados. Se autorizó la publicación de los informes y base de datos de AENOR.

Se acordó iniciar la planificación de un evento de visibilidad de esta línea de acción junto con el Seminario de Evaluación de la Conformidad que se realiza anualmente en INMETRO. A estos efectos se realizarán gestiones por parte de la Coordinación Nacional de Brasil y la Entidad de Gestión.

La Entidad de Gestión solicitó que se informe de eventos relacionados, en los cuales sea de interés de los países que se realice una cobertura por parte del responsable de visibilidad contratado y/o se coordine la presentación del proyecto en los mismos.

b) **Resultados de la visita de Monitoreo Externo.**



Más Integración económica y desarrollo sostenible

Se valoró como positiva la calificación obtenida por parte del Consultor de Monitoreo. El informe del mismo consta como Anexo V.

c) **Resultados de la Auditoría de Verificación de gastos contratada por la UE para auditar el Informe Financiero correspondiente al PP1. Hallazgos y necesidades.**

No se dispone aún del informe pero no se detectaron apartamientos de procedimiento ni gastos no elegibles en principio. Se destacó la necesidad de rendir adecuadamente la contrapartida. La Contable informó que remitirá un nuevo instructivo para la rendición de contrapartida que incluya los nuevos rubros incluidos en el PP2 (Obras y suministros).

d) **Otros**

Se acuerda que la próxima reunión de Comité de Dirección se realizará en INMETRO-Rio de Janeiro en fecha a determinar.

*pm*



Más Integración económica y desarrollo sostenible

## LISTA DE ANEXOS

Los Anexos que forman parte de la presente Acta son los siguientes:

Anexo I	Lista de participantes
Anexo II	Agenda de la Reunión
Anexo III	Informe de Avance
Anexo IV	Seguimiento presupuestal al 21 de mayo de 2013 (en archivo digital)
Anexo V	Informe de Misión de Monitoreo Externo (en archivo digital)

Am



p/Delegación de Argentina SGT N°3  
Romina Toledo

p/ Delegación de Brasil SGT N°3  
Maria Manuela Mota dos Santos

P/Delegación de Paraguay SGT N° 3  
Aida Romero

P/Delegación de Uruguay SGT N° 3  
María Borthagaray

P/Entidad de Gestión  
Annamaria Narizano



**ANEXO I**

**LISTA DE PARTICIPANTES**

**DELEGACIÓN DE ARGENTINA**

Nombre	Órgano	E-mail
Romina Toledo	SCI Ministerio de Economía y Finanzas Públicas SGT Nº 3	<a href="mailto:rtoled@mecon.gov.ar">rtoled@mecon.gov.ar</a>
Jorgelina Doíno	SCI Ministerio de Economía y Finanzas Públicas SGT Nº3	<a href="mailto:jdoino@mecon.gov.ar">jdoino@mecon.gov.ar</a>

**DELEGACIÓN DE BRASIL**

Nombre	Órgano	E-mail
Maria Manuela Mota dos Santos	INMETRO SGT Nº3	<a href="mailto:mmsantos@inmetro.gov.br">mmsantos@inmetro.gov.br</a>
Monique Audrey Getrouw	INMETRO SGT Nº3	<a href="mailto:magetrouw@inmetro.gov.br">magetrouw@inmetro.gov.br</a>

**DELEGACIÓN DE PARAGUAY**

Nombre	Órgano	E-mail
Roberto A. Pauly	Ministerio de Relaciones Exteriores	<a href="mailto:rpaul@mrre.gov.py">rpaul@mrre.gov.py</a>

*Am*



Más Integración económica y desarrollo sostenible

Blanca Garcia	MIC SGT N° 3	<a href="mailto:bgarcia@mic.gov.py">bgarcia@mic.gov.py</a>
Aida Romero	MIC SGT N° 3	<a href="mailto:aromero@mre.gov.py">aromero@mre.gov.py</a>

**DELEGACIÓN DE URUGUAY**

Nombre	Órgano	E-mail
Jose Luis Heijo	MIEM-DNI/SGT N° 3	<a href="mailto:jose.heijo@dni.miem.gub.uy">jose.heijo@dni.miem.gub.uy</a>
Cecilia Aguerre	LATU Laboratorio Tecnológico del Uruguay/SGT N°3	<a href="mailto:ceciague@latu.org.uy">ceciague@latu.org.uy</a>
María Borthagaray	LATU Laboratorio Tecnológico del Uruguay/SGT N°3	<a href="mailto:mbortha@latu.org.uy">mbortha@latu.org.uy</a>

**ENTIDAD DE GESTIÓN**

Nombre	Órgano	E-mail
Annamaria Narizano Directora	LATU Laboratorio Tecnológico del Uruguay	<a href="mailto:anarizan@latu.org.uy">anarizan@latu.org.uy</a>
Vanessa Artus Asistente Contable	LATU Laboratorio Tecnológico del Uruguay	<a href="mailto:vartus@latu.org.uy">vartus@latu.org.uy</a>
Mónica Dolce Asistente	LATU Laboratorio Tecnológico del Uruguay	<a href="mailto:mdolce@latu.org.uy">mdolce@latu.org.uy</a>
Lucía Gioscia Administrativa	LATU Laboratorio Tecnológico del Uruguay	<a href="mailto:lgioscia@latu.org.uy">lgioscia@latu.org.uy</a>





Más Integración económica y desarrollo sostenible

UNIÓN EUROPEA - MERCOSUR

**DELEGACION EUROPEA EN URUGUAY Y PARAGUAY**

Nombre	Órgano	E-mail
Robert Steinlechner	Delegación Europea	Robert.STEINLECHNER@eeas.europa.eu

*Am*



---

**ANEXO II**

**XVII Reunión del Comité de Dirección del Proyecto ECONORMAS-MERCOSUR**

**(Reunión 02/2013 - SGT Nº 3)**

30 y 31 de mayo de 2013 de 09:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:30 Laboratorio Tecnológico del Uruguay, Sala Ejecutiva, 2º Piso, Avda. Italia 6201, 11500 Montevideo, Uruguay.

**AGENDA**

- e) Análisis de los avances del proyecto para la Línea de Acción 4, evaluación de resultados, acuerdo y planificación de acciones para garantizar la ejecución de todas las actividades previstas en el PP2 para el año 2013 y en el marco de los contratos en ejecución.
- **ECONORMAS 021/2012/ Apoyo Elaboración Normativa MERCOSUR y ECONORMAS 032/2012/ Apoyo Fortalecimiento Sistemas Evaluación Conformidad del MERCOSUR.**  
Presentación de avances por parte de Nigel Croft de TCA Global
  - EuropeAid 132975-ECONORMAS 016/2012 Proveedores CEDI y ALAVA. Informe de AINIA (ECONORMAS/005/2011/Asistencia Técnica Internacional. Estado de situación a la fecha. Necesidades para efectivo cumplimiento de los contratos.
  - EuropeAid 132989- ECONORMAS 015/2012 Proveedor EURECNA
  - Pasantías en Laboratorios Europeos.
  - ECONORMAS/033/1012 Acreditación de ensayos
  - Informe Financiero PP1 e informe intermedio PP2.
  - Publicación de resultados de los contratos (AENOR y otros). Visibilidad
- f) Resultados de la visita de Monitoreo Externo.
- g) Resultados de la Auditoría de Verificación de gastos contratada por la UE para auditar el Informe Financiero correspondiente al PP1. Hallazgos y necesidades. *Am*
- h) Otros



---

**ANEXO III**

**MEMORANDUM**

**Estado de Avance del Proyecto ECONORMAS MERCOSUR- DCI-ALA/2009/19707/ "Apoyo a la profundización del proceso de integración económica y desarrollo sostenible del MERCOSUR". Líneas de Acción 1, 2 y 3 -SGT N°6**

Fecha: 30 de mayo de 2013

Elaborado: Q.F. Annamaria Narizano. Directora

**Resumen Ejecutivo:**

Se está ejecutando el Presupuesto Programa 2 aprobado por el GMC (LXXXVIII Reunión Ordinaria de Junio de 2012 y la Unión Europea- Notas de 5 de julio y de 22 de octubre de 2012). El Presupuesto Programa se adecuó en base a la reasignación de fondos aprobada por el Addendum 01 al Convenio.

El importe total del Presupuesto-Programa 2 es de € 6.096.322 (seis millones noventa y seis mil trescientos veintidós Euros) y el importe total de la parte del presupuesto en régimen de gestión administrativa € 1.072.640 (un millón setenta y dos mil seiscientos cuarenta Euros).

A la fecha, vencido el plazo de contrataciones, tras la ejecución del PP de Inicio y el PP1 y en el transcurso de la ejecución del PP2 (Período de ejecución del 01/07/2012 al 31/12/2013) se han comprometido y/o ejecutado el 96% de los fondos de donación. Al 21 de mayo se habían ejecutado (pagado) el 47% de los fondos en régimen de gestión administrativa y el 35% de los fondos en régimen de compromiso específico. No se está cumpliendo con la rendición acorde al cumplimiento del compromiso de aporte de fondos de contrapartida. En el período de vigencia del PP1 01/01/2011 al 30/06/2012 se rindieron 917.880 € vs 1.371.600 presupuestados para 12 meses, lo cual representa casi el 44.6% de lo estimado.

Fue aprobado el Informe de Ejecución correspondiente al PP1 sujeto a la verificación de gastos por auditores externos.

Está en ejecución la auditoría de verificación de gastos contratada por la UE a PKF, no habiéndose encontrado a la fecha, ya finalizado el trabajo de campo, mayores problemas excepto algún error en la rendición de contrapartida e insuficiente o no clara evidencia de concordancia entre las listas de asistencia a las reuniones y los días de per diem pagos a esos efectos.

*Av*



## **Líneas de Acción del Proyecto para Medio Ambiente:**

1. Promoción de la producción y consumo sostenibles (PCS);
2. Lucha contra la desertificación y los efectos de la sequía (DyS);
3. Implementación del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)
4. Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad (RTyPECs)

## **Estado de Avance:**

### **Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad (RTyPECs) (aprox. 6.000.000 €)**

Objetivo: Elaboración de la base normativa técnica y reglamentaria armonizada del MERCOSUR en aspectos relacionados con la calidad y la seguridad de productos en las áreas seleccionadas: madera y muebles en Uruguay y Paraguay, productos eléctricos en Argentina, Brasil y Paraguay y metalmecánica en Brasil y Paraguay. Fortalecimiento de las capacidades de evaluación de la conformidad en la región.

### **Acciones finalizadas/ en curso para Promover la convergencia normativa, reglamentaria y de Procedimientos de Evaluación de la Conformidad (PECs) en las áreas seleccionadas:**

- a) Realización de estudios comparativos del marco reglamentario y PECs en el MERCOSUR y en la Unión Europea, para los productos seleccionados (Contrato en curso AENOR España Contrato 010/2011 Análisis comparativo del marco normativo, reglamentario y de evaluación de la conformidad para cada producto seleccionado y difusión. € 175.000- 23-12-11 al 23-04-13). Se ha finalizado el contrato y están a estudio los informes finales. Cuando se aprueben se publicarán en la página web del proyecto y se publicará también la base de datos. Se firmarán a su vez los acuerdos para la instalación de las licencias de las normas.
- b) Desarrollo, sobre la base de los resultados de los estudios comparativos realizados, de una propuesta de proceso de elaboración de normativa del MERCOSUR que atienda los principios del Art. 2.4 del OTC con las salvedades establecidas en el Art. 12.4 para los productos de mayores asimetrías. (Contrato en curso TCA Global y Beta Technologies- Reino Unido Contrato 021/2011 Propuesta de proceso de elaboración de normativa del MERCOSUR € 148.000 - 02-11-12 al 02-11-13). Se han dictado los cursos en los 4 países y corresponde ahora definir el o los productos sobre los cuales desarrollar el piloto.

### **Acciones finalizadas/ en curso para la Acreditación de ensayos:**

- a) Evaluación de la capacidad integral de laboratorios de calibración y ensayos que serán acreditados (Contrato 005/2011 finalizado AINIA España € 159.602).
- b) Adecuación y equipamiento de 8 laboratorios de la región (1 en Argentina, 3 en Brasil, 3 en Paraguay y 1 en Uruguay) para calibraciones y ensayos seleccionados en los cuatro países (Aprox. 4.000.000 € en equipamiento Contratos 016 en Curso EuropeAid 132975 CEDI Holanda Lotes 2 a 8- ALAVA Ingenieros España Lote 1). El estado de situación está en el informe de AINIA anexo. *AN*



- c) Asesoramiento a los laboratorios, capacitación y acreditación de ensayos de conformidad con la norma ISO/IEC 17025 en los laboratorios seleccionados (Contrato 015 EuropeAid 132989 en curso 514.000 € Consorcio EURECNA Italia-PRYSMA España). Se están llevando a cabo las capacitaciones contratadas y acordando el asesoramiento en la gestión de calidad de los ensayos en cada laboratorio.
- d) Acreditación de ensayos en conformidad con ISO 17025 en cada país. (Contratos en curso aprox. 148.500 € totales con OUA-OAA y ONA- Acuerdo con INMETRO).

**Acciones finalizadas/ en curso para Fortalecer los sistemas nacionales de evaluación de la conformidad de productos:**

- a) Análisis comparativo de los sistemas de evaluación de la conformidad de los productos seleccionados en cada Estado Parte y los de la Unión Europea. Propuesta de optimización de los sistemas (Contrato en curso TCA Global y Beta Technologies- Reino Unido Contrato 032/2012 por 145.000 € 1 año). Se presentó el cuestionario que se utilizaría y resta aprobación formal y acuerdo.

**1. Gestión del Proyecto**

- a) Contrato 001/2010 Diseño Página Web € 12.200 Finalizado PP Inicio
- b) Contrato 001/2011 Adquisición de pasajes regionales e internacionales Finalizado PP1. € 61.866
- c) Administrados por la EG Rubro Intercambio de Experiencias Per Diem € 395.000 Realizadas 16 reuniones de Comité de Dirección y 24 Reuniones Técnicas Regionales. Pasantías de 11 técnicos de laboratorio a Europa.
- d) Contratos 007/2012. Suministros previstos en el Plan de Visibilidad € 33.283 En ejecución.
- e) Contrato 024/2012 Adquisición de pasajes regionales e internacionales € 198.000 En curso.
- f) Contrato 006/2011 Servicios de Comunicación €186.981 En curso

**Conclusiones**

En anexo se presenta el seguimiento financiero de los contratos al 3/5/2013. Se ha logrado la definición de todas las acciones identificadas que permitan alcanzar los objetivos del Proyecto así como la asignación de los recursos para su ejecución.

**ECONORMAS - PROGRAMA DE APOYO A LA  
PROFUNDIZACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA  
Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MERCOSUR**

COOPERACIÓN:



UNIÓN EUROPEA - MERCOSUR

Más Integración económica y desarrollo sostenible

RTYPECS									
Contrato N°5 RTYPECS	Asistencia Técnica Internacional (Lic. Internacionales de Equipamiento de Laboratorio y Gestión de Calidad)	160.000	159.602	159.602	02-09-11	02/12/2012 pasó a 02/09/2013	PP1	1	0 Se contrataron servicios complementarios Cambia fecha de finalización a
Contrato N°10 RTYPECS	Análisis comparativo del marco normativo, reglamentario y de evaluación de la conformidad para cada producto seleccionado y difusión.	175.000	175.000	122.500	23-12-11	23-04-13	PP1	1	0 Se firmaron Apéndices 01 y 02
Contrato N°15 Encargado 131989 RTYPECS	Evaluación de capacidad integral de Laboratorios, capacitación en gestión de calidad, preparación para acreditación, talleres de capacitación RTYPECS.	517.500	514.000	150.000	04-12-12	04-06-14	PP2	0	1 R3/R3CNA
Contrato N°16 Encargado 131975 RTYPECS	Adquisición de equipamiento y materiales de laboratorio. RTYPECS	3.868.500	3.868.500	811.455	27/11/201 2 CEDI Y 04/12/201 2 ALAVA	380 días CEDI (15/12/2013) y 240 días (4/8/2013)	PP2	0	7 CEDI+ALAVA
Contrato N°21 RTYPECS	Propuesta de proceso de elaboración de normativa del MERCOSUR	197.500	148.000	44.400	02-11-12	02-11-13	PP2	1	0
Contrato N°5 Apéndice RTYPECS	Asistencia Técnica (apoyo en el seguimiento de la ejecución de los contratos de equipamiento de laboratorios), Contrato de Honorarios	38.398	38.398	7.680	03-12-12	03-09-13	PP2	0	0 Se suma al 005
Contrato N°32 RTYPECS	Análisis comparativo de los sist. de evaluación de la conformidad de productos seleccionados en cada EEP y en UE.	162.000	145.000	43.500	04-12-12	04-12-13	PP2	1	0
Contrato N°33 RTYPECS	Acreditar análisis en conformidad con ISO 17025 (Total 198.000). Derogación 1 por país. 4 contratos	210.000	148.460	0	04-12-12	04-04-14	PP2	3	0 No se firmó Brasil
Contrato N°11	ECONORMAS 011-B/2011/Equipamiento Informático Paraguay	15.000	8.035	0			PP2	1	0 Contratación directa
		5.204.995	5.204.995	1.339.137					
Gestión del Proyecto									
Contrato N°1	Página Web	15.000	12.200	12.200	10-11-10	10-08-11	PP ENCIO	1	0 Finalizado
Contrato N°4	Pago Directo Evento apertura		1.395	1.395			PP ENCIO		
Contrato N°4	Adquisición de pasajes regionales e internacionales.	119.200	61.866	61.866	31-03-11	30-09-12	PP1	1	0 Finalizado
Administrador por la EG Ruben Inter cambio de Superintendencia	Per Diem de Pasantías y Reuniones		398.000	149.277			PP1-PP2		
Contrato N°7	Suministros previstos en el Plan de Visibilidad	79.424	33.283	6.640			PP2	4	0
Contrato N°14	Adquisición de pasajes regionales e internacionales.	198.000	198.000	36.877	26-10-12	26-06-14	PP2	1	0
Contrato N°6	ECONORMAS/006/2011/Servicios de Comunicación	186.981	186.981	66.314	23-02-12	23-05-14	PP1	1	0
		888.725	888.725	334.569					
		11.035.916	11.035.916	4.206.160					

Monto Total Comprometido y/o ejecutado a la fecha  
imprevistos  
Auditoría y Evaluación

11.035.916  
260.000  
179.300  
11.475.216

Monto total desembolsado contratos en gestión administrativa  
Monto total desembolsado contratos en compromiso específico

1.363.503  
2.832.092

47% Total  
35% Desem/Comprometido

Porcentaje de utilización de fondos disponibles comprometidos

96%

Contratos en ejecución/ Finalizados en Informes Financieros PP Inicio y PP1	11
---	----