

LXIV REUNIÓN ORDINARIA DEL SGT N° 3 “REGLAMENTOS TÉCNICOS Y EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD / COMISIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ”

MERCOSUR/SGT N° 3/CIA/ACTA N° 01/18

AGREGADO VII

CRONOGRAMA DE ETAPAS

TEMAS		RO. Acta 01/13	RO. Acta 02/13	RO. Acta 03/13	RO. Acta 01/14	RO. Acta 02/14	RO. Acta 01/15	RO. Acta 03/15	RO. Acta 01/17	RO. Acta 02/17	RO. Acta 03/17	RO. Acta 04/17	RO. Acta 01/18
1.	Propuesta RTM sobre Sistema de Iluminación y Señalización de diferentes Vehículos	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.	Propuesta RTM Cinturones de seguridad	2	2	2	1	1	1 e 2	1 e 2	2	3	3	3	3
3.	Propuesta RTM Anclaje de Cintos de Seguridad	2	2	2	1	1	1 e 2	1 e 2	2	3	3	3	3
4.	Propuesta RTM sobre Clasificación de vehículos automotores y remolques.		2	2	2 e 3	2 e 3	3	3	3	3	3	3	3
5.	Proyecto de armonización de Ítems de Seguridad vehicular.	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2

Presentación a los Coordinadores Nacionales.

Referencia:

Grado 1 : Armonización no iniciada

Grado 2 : Disponibilidad de texto base y avances sobre el mismo, ejecución en pasos 1 y 2

Grado 3 : Análisis de los puntos conflictivos, ejecución en pasos 3 a 5

Grado 4: Análisis final del proyecto y compatibilización de las versiones en español y en portugués

Grado 5: Elevación del Proyecto armonizado a los Coordinadores Nacionales para su consideración y la realización de las consultas internas previstas en la Resolución GMC N° 56/02, si correspondiese